附件11:
项目支出绩效自评表

	项目支

出名称
	中心场地改造采购项目

	主管部门
	　邵阳市公共资源交易中心
	实施单位
	　邵阳市公共资源交易中心

	项目资金
（万元）
	　
	年初

预算数
	全年

预算数
	全年

执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	0
	66.31
	63.901
	10
	96.37%
	9.6

	
	其中：当年财政拨款　
	0
	0
	0
	
	
	

	
	上年结转资金　
	0
	66.31
	63.901
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	1.在中心办公楼新增专家通道加装专家专用电梯，防止项目评标前评标专家信息泄露；2.改建远程不见面开标直播大厅，实现“零跑路”，避免人员聚集；3.对附楼（政务中心三楼）进行场地优化改造，防止进场交易项目因场地不足造成“排队”现象。
	1.在中心办公楼新增专家通道加装专家专用电梯一座；2.改建远程不见面开标直播大厅一个，；3.对附楼（政务中心三楼）进行场地优化改造：改建开评标室10间，评标（评审）专家、招投标（采购人）等候区、监控室各1个及相关封闭式配套。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因

分析及

改进措施

	
	产出指标

（50分）
	数量指标
	服务公共资源交易项目数量
	1700
	1788
	12.5
	12.5
	

	
	
	质量指标
	装修、建筑安装标准
	按相关建筑装修标准
	合格
	12.5
	12.5
	

	
	
	时效指标
	交易场地改造时间
	2021年年底前
	2022年底
	12.5
	10
	工程未完工，未验收；加强工程时间管理

	
	
	成本指标
	依法依规合理安排资金
	≤74.72万元
	63.901万元
	12.5
	12.5
	

	
	效益指标

（30分）
	经济效

益指标
	规范财政资金使用和管理
	按预算、合同标准
	是
	10
	10
	

	
	
	社会效

益指标
	加强公共资源交易业务稳定运行
	逐步提高
	是
	10
	10
	

	
	
	生态效

益指标
	合理规范建设、节约资金
	合理建设
	是
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	公共资源交易工作可持续发展，体现交易工作公正、高效　　
	公共资源交易工作公正、高效、可持续　
	是
	5
	5
	

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	群众对公共资源交易满意度
	逐步提高
	是
	10
	10
	

	总分
	100
	　97.1
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